Kvaliteta se isplati

Korisne informacije o izgradniji
toplane na biomasu

QM

Biomass DH Plants

Svaki vlasnik toplane na biomasu
ocekuje  postizanje @ osnovnih
ciljeva kvalitete koji su slijedeci:

e pouzdan rad uz niske troSkove odrzavanja

e visoka stopa ucinkovitosti sustava i niski
gubici u mrezi

e niske emisije u svim radnim uvjetima

e precizni i stabilni upravljacki sustavi

e ckoloskai ekonomska odrzivost

Bez ciljanog i usmjerenog upravljanja kvalitetom ti se ciljevi kvalitete ne

mogu postic¢i na zadovoljavajuéi nacin.

Vecina toplana koje koriste biomasu kao gorivo nisu zanimljive investitorima zbog velikih ulaganja i
dugog roka povrata, kao i brojnih rizika zbog kompleksnosti investicije.

Tipi€ni problem kod investicija ovakvog tipa su predimenzionirani kotlovi i postrojenja ili previsoka
procjena prodaje topline, odnosno stvarna prodaja topline je manja od planirane, $to dovodi do
smanjene ucinkovitosti postrojenja i sporijeg povrata ulaganja.

Sustav upravljanja kvalitetom za
centralizirane toplinske sustave na
biomasu prema visokim standardima
kvalitete

Sustav upravljanja kvalitetom (QM) za centralizirane
toplinske sustave na biomasu je projektno orijentiran sustav
upravljanja kvalitetom. Ovim sustavom kvalitete osigurava
se provedba projekta s uklju€enim razli¢itim dionicima
prema visokim standardima kvalitete unutar zadanih
vremenskih rokova.

Sustav upravljanja kvalitetom za centralizirane toplinske
sustave na biomasu rezultat je medunarodne suradnje.
Razvila ga je radna skupina za upravljanje kvalitetom za
centralizirane toplinske sustave, koju Cine stru€njaci iz
Svicarske, Austrije, Njemacke, a odnedavno i ltalije, koji
neprestano razvijaju i poboljSava navedeni sustav.
Naprednim kapacitetima planiranja i dugogodis$njim
iskustvom doprinijet ¢e se realizaciji novih projekata.
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Vlasnik postrojenja dobiva narué¢enu

kvalitetu za ulozenih 1-2% investicijskih
troskova

QM sustav je isplativ. TroSkovi ulaganja u QM sustav su

zanemarivi u usporedbi s potencijalnim uStedama u
kapitalnim i operativnim troSkovima.




Iz QM sustava u¢imo iz tudih pogresaka — na medunarodnoj razini

Cilj planiranja i ulaganja u toplanu na biomasu je omoguciti tehnicki i ekonomski izvedivu te ekoloski prihvatljivu
opskrbu toplinom za krajnje potroSace. Posljednjih godina uspjeSno je proveden veliki broj projekata
centraliziranih toplinskih sustava na biomasu u Njemackoj, Austriji i Svicarskoj. Medutim, uz niz pozitivnih
primjera, uvijek postoje i primjeri gdje projektiranje i izvedba nije bila uspjeSna te mogu uociti neki od ovih
nedostataka: predimenzioniranje postrojenja ili distribucijske mreze, predimenzioniranje i pogresno
projektiranje skladiSta drvnog goriva, neispravna hidrauli¢ka i upravljacka rjeSenja te neprecizne i nestabilne
kontrole sustavi.Naknadna analiza razliCitih projekata pokazala je da se veéina greSaka mogla izbjedi
pazljivim planiranjem te primjenom znanja i iskustva ste¢enog u izgradniji sliénih postrojenja. Kvalitetno i
detaljno planiranje zajedno s primjenom znanja i iskustva s prethodnih projekata poti€¢u tehnicki i ekonomski
optimizirana rieSenja koja dovode do niskih emisija i u€inkovite upotrebe goriva iz biomase.

Vlasnik postrojenja, glavni projektant i
upravitelj kvalitetom : tri struénjaka za
implementaciju QM sustava

Osim ovlastenog predstavnika investitora i glavnog
projektanta postrojenja, QM Holzheizwerke® uvodi jos
jednog sudionika projekta: Q-managera. Q-managera
su imenovani od strane investitora i prate projekt od
samog pocetka. U koordinaciji s investitorom i glavnim
projektantom definiraju zahtjeve kvalitete u dokumentu
Q-plan. Tijekom planiranja i realizacije toplane na
biomasu provjeravaju jesu li zahtjevi i standardi
kvalitete ispunjeni.

Q-manageri su educirani i ovlasteni od strane
nacionalnih  predstavnika  Sustava upravljanja
kvalitetom za centralizirane toplinske sustave na
biomasu, a njihovi kontakti se mogu se pronaéi na
odgovarajucim web stranicama (npr.
www.gmholzheizwerke.ch).
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Kvaliteta se definira, kontrolira i provjerava
prema unaprijed definiranim pokazateljima

Slika lijevo daje opc¢i pregled procesa
upravljanja kvalitetom. Investitor imenuje
ovlastenog predstavnika, Q-managera,
koji je odgovoran za implementaciju
sustava upravljanja kvalitetom i glavnog
projektanta  koji je odgovoran za
cjelokupno  projektiranje  postrojenja.
Zajedno vode evidenciju o zahtjevima
kvalitete u Q- planu. Pokazatelj 1, odnosno
uspostavu QM sustava potrebno je
zapoceti 8to prije kako bi planiranje prema
smjernicama QM sustava, Q- planiranje,
zapocelo prije projektiranja. Pokazatelji 2,
3 i 4 tada se koriste za Q-provjere i Q-
kontrolu tijekom projekta. To osigurava da
se odstupanja u kvaliteti otkrivaju i
ispravljaju na vrijeme. Postupak QM
sustava je dovrSen nakon analize i
optimizaciie  rada  postrojenja, $§to
predstavlja pokazatelj 5



http://www.qmholzheizwerke.ch/

U Q-smjernicama definiraju se Q zahtjevi kvalitete za centralizirane toplinske
sustave na biomasu

Postupak odnosno proceduru sustava upravljanja kvalitetom za centralizirane toplinske sustave na
biomasu definira medunarodna radna skupina prema Q-smjernicama.

QM standard u Austriji koriste centralizirani toplisnki sustavi koji prelaze toplisnku snagu od 500 kW.
Osim QMstandard®, koji je opisan u Q-smjernicama, QM sustav definira i QMmIni® proces za manje
monovalentne sustave, a koji je dostupan samo na njemackom jeziku.

With QM for Biomass District Heating Plants,
the plant owner ensures that he gets a system
according to the quality requirements he
ordered.

During the kick-off meeting (Milestone 1), the Q-requirements
are defined under the direction of the Q-manager together
with the plant owner and the main planner and agreed upon
in the Q-plan for the specific project. If the plant owner wishes
to deviate from individual Q-requirements, which may make
sense in certain cases, e. g. due to economic considerations,
this must be explicitly agreed in the Q-plan. This is not
possible for Q-requirements that are mandatorily prescribed
by funding agencies.

L S

\" r

|

Q - zahtjevi

Q-zahtjevi odnose se na analizu potraznje za toplinskom
energijom i odredivanje osnovnih projektnih podataka,
odnosno konfiguracije postrojenja, hidraulickog koncepta,
strategije upravljanja i distribucijske mreze.

Nakon pustanja postrojenja u pogon potrebno je izvrsiti
sustavnu optimizaciju tehni€kog pogona te se stoga najvazniji
radni podaci moraju kontinuirano biljeZiti i evaluirati.

Kotao na biomasu mora posti¢i najveéu moguéu stopu
iskoriStavanja, tj. najve¢i moguci broj godisnjih radnih sati s
punim opterecenjem.

Za hidraulicko i upravljacko rieSenje treba koristiti dokazanu standardnu konfiguraciju prema QM
standardima za centralizirane toplinske sustave na biomasu.

Spremnik goriva mora biti dimenzioniran tako da pokriva definiranu potraznju.

Vrsta goriva koje ¢e se koristiti za rad postrojenja mora biti u skladu sa klasifikacijom prema zahtjevima
QM sustava.

Na temelju podataka kroz praéenje operativne optimizacije mora se dokazati da su
ispunjeni svi Q-zahtjevi koji su dogovoreni na pocetku projektiranja postrojenja

Nakon pustanja postrojenja u pogon potrebno je izvrsiti sustavnu optimizaciju tehni¢kog pogona te se stoga
najvazniji radni podaci moraju kontinuirano biljeziti i evaluirati. Glavni projektant mora evaluirati i
interpretirati podatke tijekom tjedna najmanije triput u godini (zima, ljeto, proljece / jesen).

Podaci u okviru operativne optimizacije pruZaju korisne informacije za procjenu i optimizaciju rada toplane.
Nadalje, podaci pruzaju dokaz da postrojenje radi sukladno zahtjevima za kvalitetu dogovorenima na
pocetku. Cilj evaluacije je dokazati da postrojenje slijedi Q-zahtjeve definirane na poc¢etku projekta.




Citati

Martina Schuster, Austrian Ministry of
Environment, Head of Dept. for Energy and
Economic Policy:

“Ucinkovite toplane na biomasu znacajno doprinose
energetskoj tranziciji. Izazov je pratiti tehnoloski
razvoj i promjene na trzistu toplinske energije.”

Johann Hafner, BC Regionalwarme
Krumpendorf GmbH:

“Sustav upravljanja kvalitetom osigurava
provedbu projekta s uklju¢enim razli€itim
dionicima prema visokim standardima kvalitete
planiranja te tehnic¢koj provedbi.”

Harald Kaufmann, nahwaerme.at -
Energiecontracting GmbH:

“Kvalitetno planiranje i izvodenje, savjestan rad,
otvorenost prema tehnoloSkom razvoju u
kombinaciji s dugogodisnjim iskustvom i snazna
lokalna suradnja klju¢ni su elementi za uspjeh
nasih toplana.”

Hans Reicht, Bioenergie Hitzendorf
reg GenmbH:

“Ucinkovitost postrojenja mora se neprestano
povecavati u smislu profitabilnosti. Stoga je
osnova sustava redovito pracenje i procjena
operativnih podataka i upravljanje kvalitetom.”

Jurgen Good, Verenum AG, head of Quality
Management for Biomass DH Plants:

“Toplane na biomasu s toplovodnom mrezom
dugoro¢ni su projekti s visokim investicijskim
potrebama. Za takve velike infrastrukturne
projekte upravljanje kvalitetom neophodno je za
uspjeSnu realizaciju i upravljanje postrojenjem.”

Informacije i podaci navedeni u ovom
letku su objavljeni na njemackom jeziku u
nizu publikacija “QM- Holzheizwerke”.
Dostupne su engleske verzije
odabranih svezaka.

ISBN 978-3-937441-91-7

Band 2: Standard-Schaltungen — Teil |
ISBN 978-3-937441-92-4

Band 3: Muster-Ausschreibung Holzkessel
ISBN 978-3-937441-93-1

Band 4: Planungshandbuch

ISBN 978-3-937441-94-8

Band 5: Standard-Schaltungen — Teil Il
ISBN 978-3-937441-95-5

Band 6: Ratgeber zur Biomassekessel-
ausschreibung (Version Osterreich)

ISBN 978-3-937441-89-4

Prevedeno na engleski:
Volume 1: Q-Guidelines

Volume 2 and Volume 5: Standard hydraulic
schemes (worksheet templates only)

Volume 4: Planning Guidelines

Moze se preuzeti ili zatraziti pod

Prevedeno uz podr§ku

CE INTERREG project
ENTRAIN -

“Unapredenje
energetskog planiranja
sustava podruc¢nog
grijanja na obnovljive
izvore energije”

CENTRAL EUROPE

f ENTRAIN

Projektom ENTRAIN Zele se unaprijediti
kapaciteti tijela javnih vlasti potrebni za razvoj
lokalnih energetskih strategija i provodenje
akcijskih planova koji vode do upotrebe veceg
udjela obnovljivih izvora u sustavima podruénog
grijanja u 5 kljuénih EU regija (IT, DE, HR, Sl i
PL). Tim pristupom doprinosimo smanjenju
emisija CO2, poboljSavamo lokalnu kvalitetu
zraka i poti¢emo razvoj socioekonomskih koristi
za lokalne zajednice.

Za viSe informacija potraZzite na:
http://www.interreg-
central.eli/Content.Node/ENTRAIN.htmI

Radna skupina za Sustav upravljanja
kvalitetom za centralizirane toplinske
sustave na biomasu

Za Svicarsku:

Holzenergie Schweiz with the financial support
of the Swiss Federal Office of Energy
www.gmholzheizwerke.ch

Za Austriju:
AEE - Institute for Sustainable Technologies
www.klimaaktiv.at/gmheizwerke

Za Njemacku:

Baden-Wirttemberg: University of Applied
Forest Sciences Rottenburg

Bayern: C.A.R.M.E.N. e.V.
www.gmholzheizwerke.de

Za ltaliju:
APE FVG - Agenzia per I'Energia del Friuli
Venezia Giulia

www.ape.fvg.it

lzdavaé: © radna skupina Sustava upravljanja
kvalitetom za centralizirane toplinske sustave na
biomasu. Dopusteno je koriStenje letka (ispis) s
naznakom izvora.

QM Holzheizwerke® je registriran zastitni znak
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